

济宁市工业和信息化局文件

济工信字〔2020〕27号

济宁市工业和信息化局 关于公布济宁市 2020 年度重点技术改造 项目调整名单的通知

各县（市、区）工信局，济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区经发局，有关企业：

为深入贯彻落实市委市政府制造强市总体部署，推动“双千技改”落实落地，今年年初市级层面筛选了 100 个投资额度大、带动能力强、财税效益好、产业链建设作用明显的技术改造项目重点推进，6 月份按照“开工一批、建设一批、竣工一批、筹备一批”的原则，对全 2020 年度百项重点技术改造项目进行滚动调整，现予以公布。百项重点技术改造项目总投资 480.7 亿元，平均单

个项目投资 4.8 亿元，2020 年计划投资 213.8 亿元，占项目总投资的 44.5%。为抓好重点技术改造项目建设，现将有关事项通知如下：

一、完善项目前期手续。各县（市、区）、各有关部门要进一步强化服务项目建设意识，完善服务体系，提升服务效率，为重点技术改造项目建设创造条件；各项目建设单位要进一步增强投资主体意识，认真做好项目可行性研究，依法做好规划、用地、环保、安全、节能、资金筹措、核准备案等前期工作，争取早日投产达效。

二、强化项目建设管理。各项目建设单位要建立健全项目法人责任制，严格项目建设招投标制度，建立工程质量监理体系，强化质量管理、精细管理，力求项目投资省、水平高、见效快。

三、加强项目调度协调。完善重点技改项目月调度、月通报制度，各项目建设单位要明确项目负责人，整理月度项目资金到位、财务支出、土建进展、设备购置、安装调试及试生产等工程进度，及项目建设中出现的困难和问题；各县（市、区）工信局，济宁高新区、济宁经开区经发局要认真做好重点技改项目的调度协调服务和投资统计工作，及时掌握项目进展情况，协调解决项目建设中遇到的问题，为项目顺利实施创造良好环境，全力全速推进项目建设，并于每月 5 日前将项目进展情况表报送到市工信局规划与技术改造办公室。

四、加大项目政策支持。各级各部门要协调联动，对百项重

点技术改造项目加大支持力度，优先支持企业申报国家、省、市奖补资金，优先安排土地、环境容量指标，重点向金融机构推介，全方位为重点项目建设搞好服务，确保重点项目顺利实施。

附件：济宁市 2020 年度重点技术改造项目表

济宁市工业和信息化局

2020 年 7 月 8 日

济宁市2020年度重点技术改造项目表

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况(简要描述)	新增经济效益				是否已备案(是/否)	是否已入库(是/否)	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
	合计	100	4807102	2138101			8084261	1418078	569659	101580		
	任城区	7	367296	87521			391700	101000	30800	0		
1	山东盛安贝新能源有限公司	OLED光电新材料研发生产项目	30000	8000	车间已经完工,路面完成硬化,设备正在安装		54700	12000	3000		是	是
2	济宁中科环保电力有限公司	生活垃圾焚烧发电二期改扩建项目	31296	15771	厂房已完工,部分设备安装。	新增垃圾处理31.37万吨,对外供电9643.87万千瓦	20000	10000	1000		是	是
3	山东海龙建筑有限公司	装配式建筑生产线改扩建项目(二期)	100000	3000	一期已完工,二期正在办理前期手续	装配式建筑产业化基地	200000	50000	15000		是	否
4	济宁市金牛机械有限公司	年产1万台工程机械底盘项目	6000	5750	厂房已完工,设备已安装完成80%	年产1万台工程机械底盘	12000	4000	2000		是	是
5	济宁四和供热有限公司	西部热源供热项目	150000	30000	已完成12公里施工范围内地表清障工作,管道铺设7公里,约完工工程总量的36%。	改造完成后可保障2250万m ² 用热负荷	45000	5000	2500		是	是
6	山东添禧食品有限公司	年产26万吨曹碾馍生产线改扩建项目	35000	10000	办公楼、研发楼、宿舍楼、生产车间二层建筑已完成	年产25万吨曹碾馍生产线	50000	15000	5000		是	否
7	济宁三联木业有限公司	特种纤维板、饰面板研发项目	15000	15000	特种纤维板生产线已安装完成80%	年产16万立方米特种超薄高密度纤维板	10000	5000	2300		是	是
	兖州区	11	704353	350753			1113150	160045	67282	9000		
1	山东芯诺电子科技有限公司	年产300万片半导体功率器件生产线项目	17500	10000	车间主体已基本完工,准备进行内部装修。	新增5英寸沟槽式FRD GPF芯片,达到国内领先水平,形成高端功率器件芯片300万片的生产能力	30000	4000	1200	1500	是	是
2	山东天意机械股份有限公司	装配式建筑自动化PC生产线项目	15000	10000	项目车间已建成,正在进行内部设备安装	100台套装配式建筑装备智能化生产线	65000	12000	3600	7000	是	是
3	山东联诚精密制造股份有限公司	铸造与加工全流程绿色关键技术突破智能化改造项目	20000	2100	基础设施及周边改造完成,铸造用大型及成套设备采购回厂,调试、小批量生产;加工单元安装与调试,多个加工单元已进行正式投入使用	汽车、商用车、工程机械、液压机械、商用空调等零部件,厂房改造7000余平方米,以实现智能制造、智能管控、绿色生产及工厂转型	37130	5860	7820	500	是	是
4	华勤橡胶工业集团	年产1200万条高性能电子午线轿车轮胎项目	203600	20000	一期600万条项目以建设完竣,完成投产,并向各大汽车厂商进行配套生产。同时正在进行二期项目的整体规划与筹备	形成年产1200万条高性能电子午线轿车轮胎的生产能力	420000	70000	30000		是	是

单位:万元、万美元

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况（简要描述）	新增经济效益				是否已备案（是/否）	是否已入账（是/否）	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
5	山东德精数控机床有限公司	1200台高档精密数控机床数字化生产项目	30000	7000	已完成项目车间改造，机床展厅优化，以及全系列化新产品的研发及产业化，完成V1370L立加、66537L龙门新产品的的设计、试制。	60000	6100	1400		是	是	
6	山东经典重工集团股份有限公司	智能绿色建筑新材料研发生产基地	68000	38000	完成4万平方米车间建设，完成了后续2万平方米车间主体及部分屋面、墙面系统建设，安装设备40台套。	26000	1300	1200		是	是	
7	山东瑞通高分子医疗器械有限公司	高端无菌医疗器械生产车间项目	30000	20000	地基基本完成，准备进行主体工程第一层建设。	20000	3000	3000		是	否	
8	益海嘉里（济宁）粮油食品有限公司	油脂加工项目	20000	14000	正在进行油罐基础浇筑混凝土完成100%，拆模完成100%，回填土完成100%，一号冷风库输送机坑浇筑混凝土完成，二号冷风库输送机坑绑扎钢筋80%，二号冷风库基础浇筑完成100%。	30000	4000	1000		是	是	
9	今麦郎食品（兖州）有限公司二期项目	高速方便面项目	35600	20000	施工队已进厂，开始进行地基基础建设。	50000	2600	1000		是	是	
10	山东太阳纸业股份有限公司	年产45万吨特色文化用纸项目	201568	156568	临时道路已完成建设，桩基已基本完成，主机陆续到达，设备正式开始安装。	274500	48298	14433		是	是	
11	山东太阳纸业股份有限公司	年产14万吨特种纸项目	63085	53085	目前完成特种纸项目造纸车间、碎解车间、加工车间的主体建设，正在进行设备安装。	100520	7887	2629		是	是	
	曲阜市	8	209903	72730		521861	217733	47720	900			
1	山东晶微电子股份有限公司	年产150亿只打线贴片器件技术改造项目	20000	10000	完成50台进口设备安装及调试。	30000	5000	3000		是	是	
2	山东晶微电子股份有限公司	微型贴片半导体元器件智能工厂技术改造项目	9000	8000	完成数据采集硬件安装。	15000	3000	1500		是	是	
3	曲阜天博汽车部件制造有限公司	汽车电子产品智能制造项目	33400	5000	完成项目改建车间招标投标工作，正在开展车间平整工作；签订了2台进口设备合同，完成了首付款支付；正在进行新建车间施工图设计。	110000	10000	6000	300	是	否	
4	山东圣阳电源股份有限公司	长寿命高安全锂离子动力电池产业化项目	20000	10000	正在改造原有厂房，准备开展设备招标。	31861	4253	8220	600	是	否	

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况（简要描述）	新增经济效益				是否已备案（是/否）	是否已入驻（是/否）	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
5	山东宏管业股份有限公司	年产10万吨新型防腐钢管及一步法聚氨酯保温管技改项目	13730	5730	车间改造图纸设计完成；车间改造蓄水池施工，设备基础及地面硬化施工；相关设备考察中。	年产8万吨新型防腐钢管及2万吨一步法聚氨酯保温管	25000	4500	2000	是	是	
6	焦点生物医药有限公司	年产520吨医药级透明质酸钠项目	51000	10000	1#车间，仓库及生产附属设备已建设完成，3#车间，厂区里面等正在进行建设中	年产520吨医药级透明质酸钠（玻璃酸钠）	180000	160000	20000	是	是	
7	曲阜市天利药用辅料有限公司	药用辅料项目（一期）	56773	20000	一期项目主要生产线已建设完成，部分配套设施正在补充建设，二期项目待建。	年产药用辅料倍他环糊精2500吨、糊精15000吨、玉米淀粉10000吨、微晶纤维素2000吨、羧甲基淀粉钠1000吨、预胶化淀粉500吨、硬脂酸镁500吨（共31500吨）	110000	30000	10000	是	是	
8	山东孔府制药有限公司	中药前处理提取项目	6000	4000	提取车间、仓库土建施工中，土地手续办理中	年处理药材增加5000吨；前处理提取：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、散剂、合剂、糖浆剂六个剂型（中成药OTC产品）	20000	1000	2000	是	是	
	泗水县	5	77000	56000			95776	12020	4004			
1	山东城际轨道交通科技股份有限公司	10万吨重防腐电缆支架技术改造项目	10000	8000	完成车间建设，设备进场安装	新建生产车间及货场等配套设施1.6万平方米，购置机器人、型材弯曲机、液压联合冲剪机等主要设备及液压拉伸万能试验机、涂层厚度测量仪等检测仪器设备，共计217台（套）。建成智能化焊接生产线、装配生产线、前处理生产线、自动化涂装生产线各一条；配套供电、给排水、消防、环保设施等工程。形成年产10万吨重防腐电缆支架产品的生产能力	13000	1500	800	是	是	

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况（简要描述）	新增经济效益				是否已备案（是/否）	是否已入驻（是/否）	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
2	山东金力得食品机械有限公司	智能巧克力涂层烘焙食品生产线产业化项目	17000	17000	完成2、3号车间主体、1、4号车间基础建设、生产设备订购及厂区附属设施建设	新建生产车间及办公室等配套设施29634平方米，购置剪板机、折弯机、冲床、数控车床等设备86台（套），年产饼干、桃酥生产线25套，蛋糕、面包生产线25套、全自动分流生产线50套	21000	2409	420	是	是	
3	山东瑞峰新材料科技有限公司	压敏包装胶带生产技改项目	15000	5000	主体车间正在建设、厂区配套设施完成，主要设备订购完成	引进机械智能化全自动生产线9条，全自动成品生产线2条，年产水性压敏新材料4万吨	7000	2000	400	是	是	
4	济宁中联水泥有限公司	济宁中联水泥有限公司年产70万吨水泥磨产能转移项目	15000	15000	原料储存车间建设完成，水泥磨车间、成品库车间正在建设，主磨及辅助机设备订购完成，电气设备正在订购	新增水泥磨车间、水泥包装车间、原料储存、成品库及辅助设施4737平方米，购置Φ3.8米水泥磨、辊压机、选粉机、八吨回转式包装机、无尘散装机等主要设备15台套，建成一条Φ3.8米水泥粉磨生产线。项目建成投产后，年产水泥70万吨，年综合能耗控制在2795吨标准煤之内	14776	2111	1584	是	是	
5	山东水发达丰再生资源有限公司	40万吨/年废钢加工配送资源再生项目	20000	11000	1、2、3号车间完成建设，设备逐步到厂，正在安装	项目位于泗水县泉林镇泗水绿色智能铸造共享经济产业园内，总占地面积53亩，总建筑面积26829平方米，购置废钢轻薄料、重料、中料三条自动化加工生产线，购置行车抓钢机、数控抓钢机、拆解机以及重板输送机等专业加工设备等以及布袋除尘器环保设施共计60余台套。年加工废旧钢铁40万吨	40000	4000	800	是	是	

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况(简要描述)	新增经济效益				是否已备案(是/否)	是否已入账(是/否)	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
	邹城市	12	572849	252100								
1	邹城市中兴电器制造有限公司	智能矿用传感器研发生产项目	21000	8000	正在规划设计,地面附着物清理	871505	145684	83390		是	否	
2	泰山玻璃纤维邹城有限公司	年产6700万平米电子布生产线	49058	7100	项目主体工程已完成,部分设备已到厂安装调试	25000	5300	700		是	是	
3	泰山玻璃纤维邹城有限公司	超细电子纱产业化	49555	20000	项目主体工程已完成,部分设备已到厂安装调试	42971	4666	3962		是	是	
4	济宁源程能源有限公司	年产5万吨废矿物油再生利用、13万吨润滑油调和分装项目	51000	24000	装置区进行试车工作,包材车间达到生产条件,调和车间清洗收尾阶段,包装车间车间基础浇筑完毕。	39452	8828	6983		是	是	
5	济宁落陵春源机械有限公司	年产100万台(套)工程机械液压马达生产线建设项目	20000	13000	车间改建完成,设备入场调试	15000	3000	1050		是	否	
6	山东益格液压机有限公司	城市轨道交通轻量化智能钢轨磨车产业化项目	15000	15000	正在进行基础设施建设	150000	11000	7000		是	是	
7	山东高重工科技有限公司	矿用永磁输送机项目	53000	12000	厂房建设改造完成,部分设备进场调试生产	117700	18626	7000		是	是	
8	山东鲁抗成制药有限公司	年产1200吨7-ADCA医药中间体及配套设施车间建设项目	38885	20000	土建施工,设备基础制作,设备采购。配套动力土建施工,设备安装	46726	11264	2816		是	是	
9	山东恒信新材料有限公司	10万吨/年新型炭材料及高温焦炭油资源综合利用项目	180665	97000	正在进行罐区桩基施工及设备订货	270656	70000	49079		是	是	
10	山东嘉珂生物科技有限公司	年产6万吨食品添加剂及药用原料项目	50186	20000	一期项目车间桩基已完成,厂房正在建设。	80000	4000	400		是	是	
11	济宁正旺生物科技有限公司	年产8000吨医药系列产品项目	32000	6000	正在进行土建	63000	5000	3000		是	是	

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况（简要描述）	新增经济效益				是否已备案（是/否）	是否已入牌（是/否）	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
12	山东达野智能装备有限公司	智能机器人本体研发生产项目	13000	10000	厂房改造完成，设备进场调试生产	项目全部达产后，可年产工业机器人本体1000台，医疗机器人工作站200套	21000	4000	1400	是	是	
	徽山县	4	6800	25500			91555	22148	6478			
1	山东恒居新材料科技有限公司	石木塑新材料智能制造节能技术改造项目	6000	6000	项目前期手续已办理，部分设备已订购，正在等待生产、安装	该项目在现有技术基础上，进行产业智能化升级改造，购置相关生产设备及节能减排设施，并完善企业信息化管理能力，实现从原材料到成品的全自动化生产管理新模式，年新增石木塑地板产量100万m ² 。	8000	1000	600	是	是	
2	山东金源不锈钢制品有限公司	金源不锈钢自动化设备改造及配套设施开设项目	6000	6000	钢结构厂房土建完成，部分技改项目正在进行	新增冷轧不锈钢带，年产3万吨，技改后增效26%	2055	245	7	是	是	
3	山东微山湖经贸实业有限公司	扩大渔湖产品精深加工及金产业链条融合壮大项目	6000	3000	完成了欢城二龙岗的10万只麻鸭基地建设，签订车间及仓库土建合同，完成扩建加工车间40000m ² 的主体工程。购进了蛋制品全自动化加工设备2台套，签订全自动化饲料加工成套生产线设备购置合同，支付设备订金，整平项目车间土地等基础设施。第三产业中，电商运营平台新引流成交用户3万人，支付广告费用14万元，成果转化产品在上海东方购物频道进行了电视直播。	蛋鸭生态养殖一期项目，已完成了鸭舍建设面积8020m ² ，运动场3720m ² ，荷藕虾示范池2170m ² ，存栏鸭10万只，开展生态养殖机械化、综合示范信息服务。其中舍内网床饲养模式、回流分离粪便处理、有机肥料还田、藕虾共作，符合新型生态循环养殖的要求，进一步拉长产业链，实现良好的生态环境建设。通过恒温速制低温鸭蛋工艺的应用，引进了设备2台，解决了高浓度盐水进行腌制造成熟制后蛋白过度成，适口性降低的传统制作方法。采用盐水循环技术，降低了腌制成本，降低了原料投入资金63%。大幅缩短了腌制时间：由过去的35天左右的腌制时间，时间效率提高了133%。15天/周期即可腌制麻鸭蛋8万枚，腌制量的综合工效提高3倍，加速了资金周转速度，并且解决了腌制缸占地面积大，腌制效率低的突出问题。	6500	700	400	是	是	
4	济宁金虹装配式建筑材料有限公司	装配式建筑制造项目	50000	10500	钢结构厂房土建完成，钢结构材料到场，开始安装；科研楼三层主体已完成，4层正在搭设支架；180型拌合站基本建成。	年产30万立方预制构件	75000	20203	5471	是	是	

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况（简要描述）	新增经济效益				是否已备案（是/否）	是否已入驻（是/否）	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
	鱼台县	5	279790	146730	项目已于2018年开工建设，该项目土地手续已完成，项目立项、土地、环评等相关手续已完成，目前生产车间已完工，近期部分设备已到位。							
1	济宁安泰矿山设备制造有限公司	新型精密转子轴加工自动线技术改造项目	7200	5640	项目已于2018年开工建设，该项目土地、环评等相关手续已完成，目前生产车间已完工，近期部分设备已到位。	444580	76380	20420		是	是	
2	山东鲁泰化学有限公司	10万吨/年浓碱、片碱项目	9500	6000	项目招投标已完成，正在签订施工、设计合同。	34000	17100	1500		是	否	
3	山东济宁盛发焦化有限公司	120万吨/年现代煤化工及新能源综合利用示范项目	222590	124590	项目手续办理完备，土建工程已接近尾声，化和甲醇合成氨土建安装正在交叉施工，1#、2#焦炉正在砌筑，预计9月份具备供炉条件。	350000	49280	12320		是	是	
4	山东辰龙药业有限公司	无菌原料药阿立哌唑及酯类项目	4500	4500	项目立项完成，部分设备已完成购置，土建地基部分开始施工。	3000	1000	500		是	否	
5	济宁市圣奥精细化工有限公司	年产7000吨精细化工产品项目	36000	6000	立项、规划、能评手续均已办理完毕，环保、安评正在等待评审。	50000	7500	5000		是	否	
	金乡县	10	513829	332560		1148611	125386	59549	2000			
1	山东华中重钢有限公司（开发区）	山东华中重钢有限公司立体车库停车设备生产项目	22000	13000	主体钢结构已完成，正在封顶	15000	1470	630		是	是	
2	山东亿九科技孵化器有限公司	北大国家大学科技园（金乡）智能制造装备生产项目	150000	130000	1#车间完成70%，展厅等外端林灰完成95%，2#3#4#车间正在施工建设	380000	35000	15000		是	是	
3	山东腾骏祥生物科技股份有限公司	石墨烯远红外抗菌功能混合体系项目	52400	30000	手续办理完毕，办公楼正在建设	50000	8400	3600		否	否	

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况（简要描述）	新增经济效益				是否已备案（是/否）	是否已入库（是/否）	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
4	冀雷特（山东）润滑油科技有限公司	年产20万吨高端特种润滑油、2万吨防冻液、0.8万吨润滑油、0.2万吨炼油助剂项目	52271	39000	项目立项等前期手续完成，图纸设计完成，厂区已平整，正在进行厂房建设	13000	1000	500	2000	是	是	
5	山东亿盛实业股份有限公司	10000吨/年草铵膦、10000吨/年精草铵膦、300吨/年五氟磺草胺、1000吨/年氯虫苯甲酰胺	41800	15000	项目立项等前期手续完成，图纸设计完成，厂区已平整，正在进行厂房建设	261461	18216	7920		是	是	
6	济宁晟泰药业有限公司	天然药物、仿制药研发及产业化升级转移建设项目	61250	20000	项目立项等前期手续完成，正在进行图纸设计，厂区已平整	170458	14872	9968		是	是	
7	切鑫（金乡）新材料有限公司	50000吨/年聚酯、聚酰胺热熔新材料及1500吨/年四氢呋喃副产品项目	70000	40000	正在进行车间主体施工	120000	13538	6689		是	是	
8	山东聚优新材料科技有限公司	年产10000吨石墨前驱体、53000吨新型环保材料系列产品项目	50548	32000	正在进行车间主体施工	68847	25220	12600		是	是	
9	济宁市浩森生物科技有限公司	甜菊糖深加工技术改造项目	5060	5060	已完成部分设备安装	49000	7220	2142		是	是	
10	山东凯益食品有限公司	大蒜、坚果健康休闲食品加工项目	8500	8500	车间装修已完成，已完成部分设备安装	20845	450	500		是	是	
	嘉祥县	7	428025	239000	车间内部已改造完毕，已购置精密冲床、流延机等先进设备并同步安装；近期将赴电子科技大学洽谈生产线改造技术合作事宜。	527991	87029	30856	14180			
1	山东盈和电子科技股份有限公司	5G高频射频电路陶瓷基板关键技术及产业化	12000	12000		11000	2750	800		是	是	

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况(简要描述)	新增经济效益				是否已备案(是/否)	是否已入账(是/否)	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
2	山东益大新材料有限公司	针状焦技术改造项目	144929	100000	预处理工装置工艺配管全部完成,设备工艺开始保温,电气仪表安装调试;焦化装置所有大型设备安装完毕,集化塔钢结构吊装达到52米目前已经进入工艺配管阶段;脱硫单元西区安装达到收尾;回转窑耐火材料施工中。公用工程循环水调试;空压制氮系统调试。	1200	200	20		是	是	
3	济宁星辰碳素有限公司	50000吨/济宁星辰碳素有限公司/年纺丝沥青项目	40308	20000	已完成;主要厂房的设备、电气安装,管廊架、管道等部分基础设施的安装。正在进行的:管道保温,传达室外墙粉刷,研发中心放线,准备挖槽。	71796	33806	8451		是	否	
4	山东世纪阳光科技有限公司	新建30000吨/年有机颜料及50000吨中间体项目	126319	45000	设备已基本安装完成,过滤工艺管道、仪表全线正在安装,环保回用水管正在铺设。	290995	29861	8753	14080	是	是	
5	山东圣海纺织有限公司	功能性与舒适型系列腈纶纱线开发及产业化	17000	17000	正在进行职工公寓区三栋楼主体施工	32000	6700	1800	100	是	否	
6	济宁阳光煤化工有限公司	高效碱水剂及配套项目	41469	7000	占地面积70366平方米,其中生产车间60000平方米,成品库面积5000平方米,原料、成品罐10000平方米,办公楼及其配套13000平方米;主要设备有反应釜、缩合釜、吸收塔等300余台套;	109000	12800	10424		是	是	
7	山东联合集团金升纸业公司	年产30万吨高档特种造纸项目	46000	38000	已完成两个主车间建设,成品仓库的主体建设已完成,正在进行门窗安装;订购的部分设备已到齐,1号车间设备基础设计已完成,正在进行施工招标。	12000	912	608		是	是	
汶上县		4	89979	34807		105500	21300	5920				
1	山东鑫晖光电科技有限公司	年产1.5万公里OPGW(光纤复合架空地线)、1万公里ADSS(全介质自承式架空光缆)项目	11000	8808	目前新厂区内厂房主体完成建设,厂房室内混凝土地面完成浇筑找平,目前处于养护阶段;办公楼装修内墙隔断完成,内墙外窗装修正在施工;厂区内道路完成回填土找平,箍型绞线机等生产设备已到齐,车间设备基础放线支模完成,基础混凝土浇筑完成。	12000	1000	300		是	是	

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况(简要描述)	新增经济效益				是否已备案(是/否)	是否已入账(是/否)	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
2	新风光电子科技股份有限公司	储能PCS产品研发及产业化项目二期工程4#厂房	10380	4975	地槽已开挖完毕,正在进行厂房基础施工。	新增年生产900台储能产品装置的生产能力	8500	1200	500	是	是	
3	波上海纬机件有限公司	自主化中国标准动车组核心零部件制动盘项目	42599	6024	一、二、三车间已投入使用,生产设备投入试运行调试,展厅主体已完成,正在进行内部装修。已完成水处理设备室吸附塔安装工作,成型车间、交换离心车间进行部分设备安装,交换离心车间车间安装反应釜。	年生产60000万件高铁制动盘	40000	9500	3500	是	是	
4	山东洲蓝环保科技有限公司	年产14000吨微晶材料扩产项目	26000	15000	已完成水处理设备室吸附塔安装工作,成型车间、交换离心车间进行部分设备安装,交换离心车间车间安装反应釜。	新增微晶材料8000吨/年	45000	9600	1620	是	是	
	梁山	7	211400	95900	A/B/C/D车间钢架结构及外墙板均已建设完成,目前A、B车间办公装修中;A、C、D车间地面硬化已完成;E、F车间雨水管道施工中,北侧辅道基础浇筑完成;C、D车间外墙板安装中,餐厅装修进行中,厂区北外端外停车场沿路沿石安装完成。厂区绿化已完成。		288160	51234	10270			
1	山东瞻岳车辆有限公司	高端装备制造项目	38000	26000	四车间(蔬菜风干车间)墙顶板、部分设备已订购75%。	年生产各式高端物流专用车10000辆	80000	4000	3600	是	是	
2	梁山天碱食品有限公司	食品罐头加工项目	28900	8900	四车间(蔬菜风干车间)墙顶板、部分设备已订购75%。	年生产2万余吨固态调味品、液态调味品、罐头。	30000	4180	550	是	是	
3	山东劲强重工机械有限公司	高端智能制造项目	30000	16000	目前厂房主体已完成,地面硬化已基本完成,办公楼正在装修中	年生产8万件(套)特种车桥、空气悬挂、空压机、轴承锻造件。	40000	4500	450	是	是	
4	梁山新翔新材料有限公司	年产75000吨新型环保分子添加剂项目	58500	12000	罐基础施工,贮罐现场制作,管栏基础,造粒车间、168车间厂房基础建设	年生产30000吨苯基酚,25000吨抗氧剂,20000吨预混复合造粒	78460	28104	5000	是	是	
5	山东经印务有限公司	智能化印刷生产建设项目	10000	10000	已引进柯尔布新精装龙一条;柯尔布	年印刷纸张40万令	7700	650	320	否	否	
6	中航天新材料科技股份有限公司	10000吨/年软铁棚废料回收处理综合利用项目	36000	16000	原料制备车间主体建设完成,设备安装基本完成,淬出车间已正常使用,萃取分离车间完成设备调试,槽体液冲槽中,成品车回投各委外制作中。	年加工软铁棚废料10000吨	30000	6800	1200	是	否	
7	梁山正大菱花生物科技有限公司	年产1万吨1.3丙二醇项目	10000	7000	分馏塔已焊接完成,开始安装;厂房主体已完工,外墙体装饰装修。	年生产1万吨1.3丙二醇	22000	3000	350	是	是	
	高新区	15	1187178	413500			1935873	348598	176970	75500		
1	济宁市海富电子科技有限公司	智能配送机器人项目	10000	15000	15700平方米的厂房和2400平方米的办公楼已经建完,同步安装设备,设备陆续安装中	新增智能配送机器人年产10000台套,智能消毒机器人年产1000套	15000	2000	1600	是	是	

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况(简要描述)	新增经济效益				是否已备案(是/否)	是否已入账(是/否)	备注	
						销售收入	利润	税金	创节汇				
2	济宁山重新能源有限公司	山重新能源混合动力挖掘机生产基地建设项目	50000	20000	完成主体厂房建设,设备开始进场。	新增50吨以上蓄能挖掘机节能效果相同吨级节能油耗达30%以上、综合效益提高30%-40%。该吨位挖掘机填补了我省空白(50吨以上挖掘机山东省只有斗山一家18年开始生产,机液混合动力(新能源)动力矿山大型挖掘机只有我司研发并生产)。50吨蓄能挖掘机在标准作业工况下,油耗每小时不超过30升,与传统同级别液压挖掘机相比,油耗降低30%,斗容大、油耗低,以高效节能成为矿冶业主要的得方首选。	200000	20000	10000	是	是		
3	山推工程机械股份有限公司	山推集团研究院及智能化生产项目	75000	20000	厂房主体已经建完,现在正在做内部装修	年产推土机、挖掘机、装载机、道路机械产品7万台(套)	300000	20000	15000	20000	是	是	
4	胜代机械(山东)有限公司	胜代机械(山东)有限公司新建工程机械配套件生产项目	36000	6000	完成厂房及办公楼建设,设备进场安装调试,一期投入生产	12万吨	54000	4000	2000	15000	是	是	
5	济宁骏达机械有限公司	高强度车轮建设一期项目	126400	10000	生产车间、研发中心、检测中心建设完成,完成设备安装调试,进行试生产。	年产高强度车轮300万套	100000	9000	4000	20000	是	是	
6	山东通佳机械有限公司	熔喷布微纳无纺生产线产业化	9600	5000	新上2300多万生产线,下一步要依托项目建研发中心。	新增熔喷布微纳无纺生产线200台套生产能力	24000	2400	1440	500	是	是	
7	山东瑞城宇航材料有限公司	高导热碳纤维及复合材料产业化建设项目	30000	13000	完成厂房及办公楼建设,设备进场安装调试。A车间室内北跨吊顶净化板安装,室内环氧地坪进行打磨,室内配电室施工;B车间室内净化板吊顶安装,设备安装。C车间围护墙施工完成,外墙板安装。D车间屋面顶瓦安装完;办公楼室内装修;展厅、研发楼室内装修。广场绿化施工,石材铺贴。	高模量碳纤维	100000	30000	10000	是	是		
8	远山新材料科技有限公司	远山新材料产业园项目	224257	40000	争取完成地下管网改迁并于年内开工建设。	由一台moevvd起步,新上设备30台套,新建半导体新材料生产线若干条,全部达产后可年产300万片裸芯片、二极管的生产能力	269108	26911	21529	是	是		

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况(简要描述)	新增经济效益				是否已备案(是/否)	是否已入驻(是/否)	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
9	济宁市纬世特信息科技发展有限公司	高纯度大规格半导体级石墨材料生产项目	20000	7000	施工用电和正式用水已到位,地质勘探和地上物清理已完成,“三通一平”工作已完成,部分生产设备安装完成,环评、安评、水土保持报告近期完成。	本项目位于济宁高新区崇文大道以南、祥济路以东,总投资2亿元,占地面积40755平方米,新建车间32604m ² 并购置设备多套,建成一条高质量高纯度半导体级石墨材料生产线。实现年产1000吨高纯度大规格半导体级石墨材料的生产能力。项目实施后正常年销售收入5亿元,利税1.6亿元。	30000	24000	19852	是	是	
10	济宁华源热电有限公司	华能热电联产项目	315921	196000	烟囱外筒已结项、主厂房已封闭;锅炉烟风、汽水管道的安装、受热面已经开始地面组合、部分受热面已经开始吊装,锅炉除灰已开始安装;渣水塔人字柱已浇筑完毕,环梁钢筋绑扎完成50%,计划9月底到顶。	电能: 3276GWh/年 热能: 1033万GJ/年	154357	75815	15468	是	是	
11	艾美科健(中国)生物医药有限公司	新建30吨泰拉霉素产业化项目	45000	10000	前期的兽药制剂设备投资、安装已经完成,目前高端动保车间施工图正在审查,土建正在做招标准备,施工围挡已经做完。	年产泰拉霉素原料药30吨,年产泰拉霉素注射液200万支。	150000	22000	18000	是	是	
12	辰欣药业股份有限公司	吹灌封一体化无菌灌装生产线项目	20000	3000	车间内配套设施、墙板已经完工,关键设备6月中旬已到。	形成年产33000万支BFS无菌小容量注射剂的生产能力	56490	28523	19793	是	是	
13	辰欣药业股份有限公司	2.4亿瓶装直立式软袋项目	15000	7000	设备正在订购中,车间正在改造。	形成年产2.4亿瓶(袋)直立式软袋大容量注射剂的生产能力	27070	8306	1642	是	是	
14	永生重工有限公司	永生重工年产50000台套工程机械配套件项目 +年产150000吨高端精密金属锻造件生产建设项目	130000	55000	50000台套工程机械配套件项目:主体结构全部完成,外漏设备安装了80%,正在进行室内地面硬化和管道铺设,设备基础施工,设备已购置1.6亿。年产150000吨高端精密金属锻造件生产建设项目:厂房正在建设中,已购置6000万的设备,下一步进行入厂安装。	年产50000台套高端工程机械底盘件、年产150000吨高端精密金属锻造件	300000	48000	14000	是	是	
15	山东鲁华龙心生物科技股份有限公司	鲁华龙心中药高端制剂建设项目	80000	20000	桩机已经打齐,临时道路、临时办公用房已经建设完,办公楼和食堂的厂房现在开挖地槽,放置备的仓库正在桩机实验。	复方奥美拉唑	155847	26643	22646	是	是	

序号	企业名称	项目名称	总投资	2020年计划投资	项目进展情况（简要描述）	新增经济效益				是否已备案（是/否）	是否已入账（是/否）	备注
						销售收入	利润	税金	创节汇			
	济宁经开区	5	97500	31000								
1	伟龙食品有限公司	自动化膨化食品生产线项目	20000	10000	已完成1条生产线的安装调试	548000	49500	26000		是	是	
2	济宁经济开发区鸿宇金属制品有限公司	车用高强度带钢、高强度钢管技改项目	12000	5000	厂房建设	800000	45000	3000		是	否	
3	济宁华宇金属制品有限公司	年产65万吨绿色高性能金属复合材料项目	45000	10000	新厂区正完成选址，老厂区技术改造	400000	40000	20000		是	是	
4	济宁曹德金属制品有限公司	金属制品生产项目	15000	5000	部分生产线已投产，科研楼正装修	20000	2000	1200		是	是	
5	山东光大线路器材有限公司	高性能输电金具优化设计与先进技术	5500	1000	部分设备已到位	8000	1000	800		否	否	

抄报：省工信厅。

抄送：市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市统计局、市应急管理局，中国人民银行济宁市中心支行，有关商业银行济宁市分行。

济宁市工业和信息化局办公室

2020年7月8日印发
